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Voorwoord directeur-bestuurder 

In deze voortgangsrapportage beschrijven we de activiteiten die POB 

REKS heeft ondernomen van november 2025 tot en met juni 2026. Sinds 

de vorige voortgangsrapportage van november 2025 zijn flinke stappen 

gezet om onze doelstellingen te bereiken, waarbij we in ieder zoekgebied 

vooruitgang hebben geboekt.  

Sinds het aantreden van het kabinet-Jetten is er meer aandacht voor 

schone energie van eigen bodem. De onzekere geopolitieke situatie 

maakt dat meer mensen de noodzaak zien van het benutten van eigen, 

lokale energie. POB REKS levert hier direct een bijdrage aan. We 

ontwikkelen in samenspraak met en met aandacht voor de omgeving 

duurzame energie, waar de regio Hart van Brabant direct van profiteert. 

Met oog voor natuur, recreatie, ruimtelijke draagkracht en belangen van 

de lokale gemeenschap.  

Binnen ieder zoekgebied kijken we naar de maximale potentie. Waar is in 

het gebied behoefte aan, wat kan POB REKS teruggeven aan de omgeving 

en hoe verbinden we dit op een sociale manier? Bij alles wat we doen, 

staat die rechtvaardigheid hoog in het vaandel. Als publiek bedrijf vinden 

we het belangrijk om helder te communiceren en benaderbaar te zijn 

voor iedereen. Dit doen wij met zorgvuldige participatietrajecten en door 

zichtbaar te zijn in de zoekgebieden en op online kanalen.  

De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 brengen de nodige 

veranderingen met zich mee. De nieuwe raden zijn inmiddels 

geïnstalleerd, net als een groot deel van de nieuwe colleges. Ook 

duurzame energie heeft een plaats gekregen in de nieuwe 

coalitieakkoorden: 

• Wisselende koers rondom windenergie: de gemeenten zijn nog 

steeds gecommitteerd aan de ambities uit de REKS. Een aantal 

gemeenten zet daarbij actief in op grootschalige (wind)energie  

en energieknooppunten, waar andere gemeenten voorzichtiger 

zijn en zich beperken tot strikte afstandsnormen of afgebakende 

zones. 

• Netcongestie heeft prioriteit: het overvolle stroomnet wordt 

breed erkend als belemmering voor verdere verduurzaming, 

waardoor de focus in beleid verschuift naar lokale oplossingen 

zoals energiehubs, buurtbatterijen, flexibel stroomgebruik en 

energiebesparing. 

• Koppeling met natuur en landschap: grootschalige 

energieprojecten staan niet op zichzelf, maar moeten integraal 
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bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit; ontwikkelingen worden 

vrijwel overal direct gekoppeld aan klimaatadaptatie, vergroening 

en het versterken van de lokale biodiversiteit en ecologische 

verbindingszones. 

Nieuwe bestuurders kennen de ontstaansgeschiedenis en de 

positionering van POB REKS minder goed dan de bestuurders die 

betrokken waren bij de oprichting. Voor een soepele overgang heeft POB 

REKS een overdrachtsdocument gemaakt. Daarin geven we een 

introductie van de taken en werkzaamheden van POB REKS. De Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft in april een 

Governancecode vastgesteld, die duidelijkheid geeft over de taken en 

bevoegdheden en de scheidslijn tussen deze rollen. 

POB REKS heeft een duidelijke toekomstvisie. Opgericht met het credo: 

“werkenderwijs leren", was het na ruim twee jaar pionieren een goed 

moment om de strategie, die zich gaandeweg heeft uitgekristalliseerd, op 

papier te zetten en de aandeelhouders de gelegenheid te geven zich 

daarover uit te spreken. Het Strategisch Plan is in de AVA van april 

vastgesteld.  

We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Onze ambitie om Hart van 

Brabant energieonafhankelijker te maken met oog voor de omgeving, 

komt steeds dichterbij. Voor bepaalde zoekgebieden zijn al belangrijke 

ijkmomenten aangebroken. Die lichten we toe in deze 

voortgangsrapportage.  

Magdeleen Sturm 

Directeur-bestuurder Publiek Ontwikkelbedrijf REKS 

Waar Publiek Ontwikkelbedrijf REKS voor staat 

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS ontwikkelt duurzame energie in Hart van 

Brabant. Dat doen we door grootschalige wind- en zonprojecten te 

realiseren, waarbij we vraag en aanbod zo slim mogelijk combineren met 

de opslag van energie. Op deze manier delen gemeenten in deze regio de 

lusten én de lasten van de energietransitie. Minimaal 50 procent lokaal 

eigendom is bij onze energieprojecten het uitgangspunt. POB REKS draagt 

met de opbrengst ook bij aan het Regionaal Klimaatfonds REKS. Dat 

financiert kansrijke projecten om de omgeving aan te passen aan het 

veranderende klimaat, passend bij de Regionale Klimaatagenda. We gaan 

voor het maatschappelijk belang en integrale oplossingen in de beperkt 

beschikbare ruimte. Zo geeft Publiek Ontwikkelbedrijf REKS invulling aan 

de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). 

https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/pob-reks-presenteert-strategisch-plan-2026-2032/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas-projecten/fysiek-domein/energie-en-klimaat/regionale-energie-en-klimaatstrategie/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas-projecten/fysiek-domein/energie-en-klimaat/regionale-energie-en-klimaatstrategie/
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2. Voortgang POB REKS als geheel 

2.1 Governancecode 

Op 8 april 2026 heeft de AVA de Governancecode van POB REKS 

vastgesteld. Deze code beschrijft het gezamenlijke kader voor de 

samenwerking tussen aandeelhouders, de Raad van Commissarissen 

(RvC), het bestuur en publieke partners. Ook maakt het document 

duidelijk hoe we functioneren binnen de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheden van gemeenten en de privaatrechtelijke kaders 

van de vennootschap. 

We hebben extra aandacht besteed aan de Governancecode, met een 

ambtelijke masterclass op 9 april 2026 voor de gemeenten.  

2.2 Strategisch Plan 

Verder heeft POB REKS in de afgelopen periode een Strategisch Plan voor 

2026-2032 opgesteld. Dit is op 8 april 2026 vastgesteld door de 

aandeelhouders. In het plan is de strategie langs de volgende hoofdlijnen 

uitgewerkt: 

1. Integrale gebiedsaanpak met duurzame energie, economie en 

ecologie in balans; 

2. Minimaal 50% lokaal eigendom; 

3. Slimme combinaties van opwek, opslag en vraagsturing om de 

businesscase te verbeteren en netbelasting te beperken; 

4. Gericht investeren in maatschappelijke waarde en klimaatadaptatie; 

5. Toepassing van technologische en sociale innovaties. 

Het Strategisch Plan bevat ook financiële uitgangspunten. We 

ontwikkelen bijvoorbeeld geen projecten die bij aanvang onrendabel zijn. 

Verder moeten we ook na de afgesproken afdrachten aan het 

Klimaatfonds een positief rendement behalen. 

2.3 Communicatie 

We hebben (online) aanwezigheid en communicatie versterkt. Daarbij 

richten we ons op (1) ontwikkelingen binnen POB REKS en de energiehubs 

delen, (2) uitleggen wat we zijn en hoe we werken en (3) informeren over 

ons werk en vakgebied, zoals artikelen over windmetingen, 

processtappen en innovaties in de windsector. 

Met maandelijkse nieuwsbrieven informeren we belangstellenden over 

ontwikkelingen binnen het bedrijf en de energiehubs. Door het consistent 

publiceren van interviews, artikelen en nieuwsberichten op de website en 

LinkedIn zijn ons bereik en de interactie toegenomen. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7447987871938052096
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/pob-reks-presenteert-strategisch-plan-2026-2032/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/waarom-en-hoe-we-windmetingen-doen/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/eerst-onderzoeken-dan-pas-bouwen-dit-doen-we-voordat-er-een-windmolen-staat/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/interview-wouter-maas/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/nieuwsbrief/
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In maart 2026 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit leidde 

tot nieuwe raden en colleges die kennismaken met POB REKS. Zij 

ontvingen een overdrachtsdocument met informatie over de 

achtergrond, doelen en (bestuurlijke) rolverdeling van POB REKS, inclusief 

een korte update van de zoekgebieden waarop wij ons richten. 

2.4 Rechterlijke uitspraak Woo-verzoek 

Op 3 maart 2026 deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in 

een procedure van een inwoner van de gemeente Goirle tegen POB REKS. 

Deze inwoner had een verzoek ingediend op grond van de Wet open 

overheid (Woo) en ging in beroep tegen de reactie van POB REKS dat het 

geen bestuursorgaan is en daarom niet Woo-plichtig. 

De rechtbank stelde POB REKS in het gelijk en concludeerde dat de Woo 

niet van toepassing is, omdat wij niet kunnen worden aangemerkt als 

bestuursorgaan. Ook vallen de werkzaamheden niet onder de 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan in de zin van de Woo. 

We zijn blij dat de publiek- en privaatrechtelijke scheiding hiermee 

definitief is getoetst. Deze scheiding wordt ook toegelicht in de 

Governancecode. 

2.5 Regionaal Klimaatfonds REKS 

Het Regionaal Klimaatfonds REKS heeft in de eerste maanden van 2026 

subsidies toegekend aan de projecten ‘Centraal Waterhart’ en 

‘Klimaatlandgoed Zwaluwenbunders’. De projecten, die beide onderdeel 

uitmaken van de gebiedsontwikkeling van Landschapspark Pauwels, 

ontvangen elk een cofinanciering van € 250.000.  

2.6 Warmte-uitkoppeling 

We zijn actief bezig met een efficiënte inrichting van de energiehubs die 

we ontwikkelen. We zijn in gesprek met het warmtebedrijf van de 

gemeente Tilburg om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een 

directe koppeling met het warmtenetwerk. We brengen daarnaast in 

beeld waar koppelkansen liggen en hoe we die zo efficiënt mogelijk 

kunnen benutten.  

2.7 LIFE-subsidie 

We zullen dit najaar een aanvraag indienen voor de LIFE-subsidie van de 

Europese Commissie. Deze subsidie wordt aangevraagd voor het 

onderdeel Clean Energy Transition.  

 

https://regionaalklimaatfondsreks.nl/subsidies-toegekend-aan-klimaatprojecten-in-landschapspark-pauwels/
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2.8 Samenwerking met waterschappen 

We hebben contact gezocht met de drie waterschappen in het 

werkgebied: Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel. Op bestuurlijk 

niveau is gesproken over strategische samenwerking, bijvoorbeeld rond 

de elektriciteitsvoorziening van RWZI’s en innovaties in de 

energietransitie. 

Ook hebben we verkend hoe we gezamenlijk kunnen optrekken op het 

thema klimaatadaptatie. Op ambtelijk niveau werken we al goed samen. 

Die samenwerking richt zich vooral op concrete projecten, zoals 

waterberging en hydrologie. 

2.9 Samenwerkingen met private partijen en 

maatschappelijke organisaties 

POB REKS zoekt actief samenwerking met private partijen en 

maatschappelijke organisaties in Hart van Brabant, zoals 

natuurorganisaties, de Duinboeren en bedrijven. Daarmee proberen de 

maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren in de gebieden waar 

we actief zijn, bijvoorbeeld door de koppeling te zoeken met 

natuurversterking.  

2.10 Teamontwikkelingen 

Het team van POB REKS is klein en wendbaar en bestaat inmiddels uit tien 

personen.  In maart 2026 is Nienke van Dijk aangenomen als 

directieassistent en projectondersteuner. Gelijktijdig is Marit van den 

Wittenboer in dienst getreden bij POB REKS. Marit is directiesecretaris en 

algemeen juridisch medewerker.  

Om een beeld te krijgen van de impact van windturbines op de 

leefomgeving bezocht POB REKS een windpark met turbines van 280 

meter hoog. Medewerkers gingen daar in gesprek met betrokken 

ambtenaren en ontwikkelaars om te leren van de ervaringen. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7437052174746116097
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7437776948271022080
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7437776948271022080
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7458128491063128064
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3. Voortgang per energiehub 

Voor de vijf zoekgebieden waarin POB REKS actief is, werden bij het 

vaststellen van het REKS-bod onderstaande vermogens voorzien. Dit was 

het vertrekpunt voor de aanpak van de verschillende zoekgebieden: 

Hubs Type opwek Vermogen 

1. Spinder Wind 20 MW 

2. Vossenberg/Kraaiven Wind 12 MW 

3. De Baars Wind 20 MW 

De Baars Zon 5 MW 

4. Kattenberg Wind 20 MW 

Kattenberg Zon 5 MW 

5. Heusden Wind 20 MW 

Tabel 3.1: voorziene vermogens per REKS-zoekgebied 

We laten de voortgang per energiehub zien. We onderscheiden hierbij drie 

grotere hubs waar de focus op ligt: De Baars, SpinderVossenberg (een 

combinatie van de hubs Spinder en Vossenberg/Kraaiven) en Heusden. 

Ook werken we aan de kleinere hub Kattenberg.  

POB REKS heeft indicatieve businesscases opgesteld voor de 

zoekgebieden De Baars, SpinderVossenberg en Heusden. Deze 

businesscases zijn steeds gebaseerd op actuele bekende uitgangspunten.  

3.1 Energiehub De Baars 

In De Baars werken de gemeenten (Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en 

Tilburg) en Waterschap De Dommel samen aan een gebiedsvisie en een 

Omgevingseffectrapportage (OER). POB REKS werkt met andere 

ontwikkelaars aan de uitwerking van een variant uit de NRD. Op 10 

februari 2026 stelden de overheden de definitieve Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) voor energiehub De Baars vast. Op figuur 3.1 is het 

volledige plangebied van De Baars weergegeven. De figuren 3.2, 3.3, 3.4 

en 3.5 laten de vier ruimtelijke varianten voor windenergie zien, zoals ze 

ook in de NRD zijn opgenomen. Dit zijn de varianten die worden 

onderzocht. 

Op basis van de vastgestelde NRD zijn de gemeenten en het waterschap 

gestart met het maken van de Omgevingseffectrapportage (OER) en met 

de uitwerking van het omgevingsprogramma gebiedsvisie. De OER vormt 

een belangrijke onderbouwing voor het omgevingsprogramma 

gebiedsvisie.  

https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/debaars/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/kader-vastgesteld-voor-onderzoek-naar-energiehub-de-baars/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/kader-vastgesteld-voor-onderzoek-naar-energiehub-de-baars/
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We zoeken samenwerking met andere partijen, zodat we eind 2026, 

wanneer de overheden hun gebiedsvisie klaar hebben, gezamenlijk een 

plan hebben om toe te werken naar een wijziging van het omgevingsplan 

en de omgevingsvergunning voor een energiehub in De Baars.  

De ambitie is om een plan met maximale economische en 

maatschappelijke waarde te realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar 

windenergie. We onderzoeken ook welke aanvullende vormen van 

energieopwekking, opslag, distributie en lokale toepassingen onderdeel 

kunnen worden van de energiehub. 

Participatie 

In de OER-fase organiseren de publieke partijen nieuwe 

participatiebijeenkomsten. Inwoners, ondernemers, 

samenwerkingspartners en andere betrokkenen krijgen hierbij de 

gelegenheid om mee te denken en mee te praten over de ontwikkelingen 

in het gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.1 Plangebied Windenergie De Baars 
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Figuur 3.2 Variant Maximale energieopwekking uit NRD De Baars  

 

 

Figuur 3.3 Variant Leefomgeving uit NRD De Baars 
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Figuur 3.4 Variant Natuur uit concept-NRD De Baars

 

Figuur 3.5 Extra variant: Reyrink Groep, Roozen van Hoppe en Libéma 
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Businesscase 

In het basecase-scenario worden in De Baars drie turbines van circa 250 

meter tiphoogte (aanname: 7,2 MW per turbine) gerealiseerd. Het 

resultaat van de basecase op basis van de huidige uitgangspunten is 

positief; er wordt een haalbare en financierbare businesscase verwacht.  

Energiehub Kattenberg 

Voor vrijwel het gehele zoekgebied Kattenberg geldt een 

hoogtebeperking van 150 meter (tiphoogte). Uit overleg met Defensie 

blijkt dat de kans op het kunnen realiseren van hogere turbines klein is. 

Hoewel turbines tot 150 meter momenteel niet rendabel zijn, blijft 

Kattenberg toch een potentieel zoekgebied. 

POB REKS onderzoekt namelijk  samen met gebiedspartners hoe de 

businesscase verbeterd kan worden. Dit kan door de kosten te verlagen 

(bijvoorbeeld door aan te sluiten op bestaande infrastructuur) of door de 

opbrengsten te verhogen, zoals via een maatwerkcontract met een 

afnemer die bereid is een hogere stroomprijs te betalen. 

 

 

3.2 Energiehub SpinderVossenberg 

Aan de noordzijde van Tilburg onderzoekt POB REKS de mogelijkheden 

voor windpark SpinderVossenberg. Dit park combineert de energiehubs 

Vossenberg/Kraaiven en Spinder. Omdat in deze omgeving bedrijven 

liggen die veel energie verbruiken, zetten we in op een energiehub waar 

de bedrijven in de omgeving van meeprofiteren. In een concept-NRD zijn 

drie onderzoeksalternatieven uitgewerkt (zie de afbeeldingen 3.7, 3.8 en 

3.9 verderop in deze rapportage). 

Er staan in dit gebied al windturbines van 150 meter hoog. Het 

zoekgebied voor nieuwe windenergie ligt in elk geval in de gemeente 

Tilburg. Het bredere gebied waar we de natuur en het landschap willen 

versterken, omvat ook de gemeenten Loon op Zand en Dongen, met de 

nadruk op landschapspark Pauwels. 

Voor SpinderVossenberg wordt ingezet op een uitbreiding van het 

bestaande windpark Spinderwind met enkele turbines en aanvullend 

turbines ten zuiden/zuidwesten daarvan binnen het gedefinieerde 

zoekgebied. Ook bekijken we of bestaande turbines vervangen kunnen 

worden door modernere en grotere varianten. 

Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat de leefbaarheid, natuur en 

https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/spindervossenberg/
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recreatiemogelijkheden behouden blijven en waar mogelijk worden 

versterkt. We willen graag samen met de omgeving extra investeren in 

natuurherstel, bovenop wat wettelijk verplicht is. Ook nemen we de 

wensen uit de Gebiedsagenda van de gemeente Tilburg zoveel mogelijk 

mee in de plannen, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en 

infrastructuur. 

Om alles goed te onderbouwen, is begin 2026 een tweejarig ecologisch 

en landschappelijk onderzoek gestart (als onderdeel van de MER). 

Daarnaast werkt een landschapsarchitectenbureau de plannen en 

mogelijkheden verder uit in een ontwerpend onderzoek, in nauwe 

samenspraak met betrokkenen. 

Participatie 

De concept-onderzoeksopzet (concept-NRD) voor SpinderVossenberg is 

klaar en ligt vanaf begin juni ter inzage. Voorafgaand hebben gemeenten 

en natuurorganisaties al meegedacht. Ook zijn we bij omwonenden 

langsgegaan voor een eerste kennismaking en gesprekken over onze 

plannen. Voor omwonenden organiseerden we halverwege juni 

bovendien twee informatieavonden. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen reageren op de concept-NRD. Alle 

reacties zullen zorgvuldig worden gelezen, beoordeeld en beantwoord via 

een Nota van Antwoord. Daarna wordt de NRD definitief vastgesteld en 

voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad van Tilburg en 

mogelijk Loon op Zand aangeboden.  

Verder willen we de sociale gevolgen voor de buurt goed in beeld 

brengen. We laten binnenkort een Sociale impactanalyse (SIA) uitvoeren 

door een onderzoeksbureau. Dit helpt ons te begrijpen hoe de omgeving 

naar de plannen kijkt en wat het effect is op de wijk. We nemen deze 

inzichten mee in de verdere besluitvorming en de gesprekken met de 

buurt. 

Tot slot zijn we in gesprek met Spinderwind BV en Coöperatie Energie 

Hart van Brabant over de samenwerkingsvorm.  

Businesscase 

In de businesscase voor SpinderVossenberg wordt in de basecase 

rekening gehouden met de plaatsing van minimaal zes turbines van circa 

250 meter tiphoogte. Hierbij is uitgegaan van 7,2 MW per turbine. Het 

resultaat van de basecase op basis van de huidige uitgangspunten is 

positief en de verwachting is dat dit leidt tot een winstgevend en 

financierbaar project. 

https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/onderzoek-naar-mogelijkheden-voor-landschapsversterking-rond-spindervossenberg/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/inloopbijeenkomsten-voor-concept-nrd-spindervossenberg/
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/onderzoek-naar-de-sociale-impact-van-energiehub-spindervossenberg/
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Figuur 3.6 Beperkingenkaart en maximaal te onderzoeken locaties 
SpinderVossenberg 

 

 

 
Figuur 3.7 Onderzoeksalternatief A uit de concept-NRD SpinderVossenberg  
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Figuur 3.8 Onderzoeksalternatief B uit de concept-NRD SpinderVossenberg 

 
Figuur 3.9 Onderzoeksalternatief C uit de concept-NRD SpinderVossenberg   
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3.3 Energiehub Heusden 

In Heusden zijn in de definitieve NRD vijf zoekgebieden opgenomen, die 

worden onderzocht in het mer-onderzoek dat nu loopt. Dit is onderdeel 

van het programma Grootschalige Opwek van Duurzame Energie van de 

gemeente. In de businesscase voor Heusden houden we in de basecase 

rekening met de plaatsing van drie turbines van circa 250 meter 

tiphoogte. 

Gemeente Heusden heeft het NRD-traject doorlopen, en de NRD 

vastgesteld in november 2025. Het mer-traject is het tweede kwartaal 

van 2026 gestart, waarvoor de wens bestaat om deze rond de zomer van 

2027 af te ronden.  

Participatie 

Tegelijkertijd met het mer-onderzoek start de gemeente een uitgebreid 

participatietraject. In de tweede helft van 2026 vinden verschillende 

inloopbijeenkomsten en inspraakrondes plaats, voert de gemeente 

keukentafelgesprekken met omwonenden van zoeklocaties en wordt een 

online raadpleging georganiseerd.  

We hebben voor Heusden een methode ontwikkeld voor sociale 

participatie, met een omgevingsfonds voor brede maatschappelijke 

doelen en omwonendenregeling met financiële vergoedingen voor 

(direct) omwonenden, waarbij de omgeving profiteert zonder geld in te 

leggen, in een zogenaamd schillenmodel (zie figuur 3.10). Dit model 

zullen we ook hanteren voor de andere energiehubs.  

We verkennen met de gemeente Heusden de mogelijkheden om het 

windpark -als blijkt dat POB REKS de ontwikkelende partij is- na 

ontwikkeling over te dragen aan de Heusdense energiegemeenschap, die 

in oprichting is.  

 

Figuur 3.10 Het schillenmodel 

https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/heusden/
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Figuur 3.11 Locatiealternatieven NRD planMER windenergie gemeente 

Heusden 

Businesscase 

Vooralsnog gaan we in de businesscase uit van één locatie. Net als in de 

andere energiehubs is hierbij uitgegaan van 7,2 MW per turbine. De 

verwachting is dat dit leidt tot een winstgevend en financierbaar project. 

Onze ambitie is om in iedere zoeklocatie die in de NRD is benoemd, een 

positie te verwerven. 

Omdat er in Heusden geen maximale hoogte geldt voor de windturbines, 

verwachten we op basis van de huidige gegevens voor de meeste locaties 

een haalbaar en rendabel project. Wel zullen er onderling nog verschillen 

zijn. Dat komt bijvoorbeeld doordat sommige plekken verder van de 

netaansluiting liggen of door afwijkende bouwkosten. 
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