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Voorwoord directeur-bestuurder 

De regio Hart van Brabant heeft in 2023 een belangrijke stap gezet. De 

gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon 

op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Energiefonds Brabant B.V. (onderdeel 

van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)) hebben op 13 juli 

2023 gezamenlijk het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS B.V. (POB REKS) 

opgericht. Een unieke publieke onderneming, gericht op de realisatie 

van duurzame energie en klimaatdoelen van acht gemeenten in de regio 

Hart van Brabant en Provincie Noord-Brabant. In deze 

Voortgangsrapportage beschrijven we welke stappen zijn gezet tot en 

met mei 2025 en wat de vooruitzichten zijn. 

Waar Publiek Ontwikkelbedrijf REKS voor staat  

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS ontwikkelt duurzame energie in Hart van 

Brabant. Dat doen we door grootschalige wind- en zonprojecten te 

realiseren, waarbij we vraag en aanbod zo slim mogelijk combineren 

met de opslag van energie. De zoekgebieden zijn bepaald in de REKS. 

We gaan voor het maatschappelijk belang en integrale oplossingen in 

de beperkt beschikbare ruimte. Minimaal 50 procent lokaal eigendom 

is het uitgangspunt. Op deze manier delen gemeenten in deze regio de 

lusten én de lasten van de energietransitie. POB REKS B.V. draagt de 

energiehubs na ontwikkeling over aan lokaal eigendom, voor 

exploitatie, tenzij dat niet mogelijk blijkt. POB REKS draagt met de 

opbrengst bij aan het Regionaal Klimaatfonds REKS. Zo geeft POB REKS 

invulling aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). 

 

De eerste anderhalf jaar van POB REKS stond in het teken van 

voorbereidingen om te gaan ontwikkelen. Dit vraagt tijd. Tijd die zich 

straks terugbetaalt als ontwikkelingen sneller vorm krijgen, dankzij deze 

bijzondere gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Veel staat inmiddels in de 

steigers; nu is het moment om te verzilveren wat is voorbereid. In 

anderhalf jaar zijn een team en deskundigheid opgebouwd en zijn de 

fundamenten gelegd voor het bereiken van de doelen. Per 1 januari 2025 

heeft directeur-bestuurder Joop Oude Lohuis, die leidinggaf aan de 

opbouw van POB REKS, zijn taken overgedragen.   

We zetten ons als publiek ontwikkelbedrijf maximaal in om de ambitieuze 

duurzame doelen van onze aandeelhouders te realiseren. Ambities die 

zijn gericht op de ontwikkeling van de regio, voor (toekomstige) inwoners, 

bedrijven en natuur en klimaat. Gemeenten zien volop kansen in de 

zoekgebieden die zijn bepaald in de REKS. De lokale energiecoöperaties 

zijn samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van duurzame energie. De 

aandeelhouders zijn gecommitteerd. 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas-projecten/fysiek-domein/energie-en-klimaat/regionale-energie-en-klimaatstrategie/
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2025 staat in het teken van zichtbare stappen op weg naar het realiseren 

van duurzame energie in Hart van Brabant. In het eerste kwartaal van 

2025 zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt, ook 

doordat het lang verwachte advies van Defensie over de mogelijkheden 

voor windturbines in concept gereedkwam. Tegelijkertijd realiseren alle 

belanghebbenden zich dat POB REKS zich in een overgangsfase bevindt: 

van pionieren naar structureel organiseren. Dat vraagt om duidelijke 

verhoudingen tussen de betrokken partijen en POB REKS, waaronder eerst 

en vooral de aandeelhouders, en een heldere koers. Daarin hebben we de 

afgelopen periode vorderingen gemaakt, en daar gaan we in 2025 mee 

door.   

Met deze rapportage en door in gesprek te gaan met alle 

belanghebbenden maken we zichtbaar wat we gedaan hebben en wat we 

de komende periode willen bereiken.    

 

Magdeleen Sturm 

Directeur-bestuurder Publiek Ontwikkelbedrijf REKS 
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2. Prestaties en mijlpalen 

POB REKS is opgericht om in de zoekgebieden uit de REKS Hart van 

Brabant energiehubs te ontwikkelen. Voor de vijf zoekgebieden waarin 

POB REKS actief is, werden bij het vaststellen het REKS-bod 

onderstaande vermogens voorzien. Dit was het vertrekpunt voor de 

aanpak van de verschillende zoekgebieden. Dit bod is recent 

herbevestigd door de Stuurgroep REKS:     

Hubs Type opwek Vermogen 

1. Spinder Wind 20 MW 

2. Vossenberg/Kraaiven Wind 12 MW 

3. De Baars Wind 20 MW 

De Baars Zon 5 MW 

4. Kattenberg Wind 20 MW 

    Kattenberg Zon 5 MW 

5. Heusden Wind 20 MW 

Tabel 2.1: vermogens en type opwek per hub (bron: REKS-bod 1.0) 

2.1 Inzicht in potentie van wind (en zon) 

Na de oprichting van POB REKS is een gedetailleerd beeld opgebouwd van 

de mogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie en voor 

grootschalige zonne-energie in de aangewezen zoekgebieden. In het 

eerste kwartaal van 2025 is een goed inzicht ontstaan in de technische 

mogelijkheden voor windenergie in de zoekgebieden De Baars en 

Kattenberg, Vossenberg/Kraaiven, Spinder en Heusden. Defensie heeft 

potentiële locaties voor (veelal hoge) windturbines getoetst. Daardoor is 

duidelijk geworden op welke plekken naar verwachting het realiseren van 

(hoge, middelhoge en lage) windturbines mogelijk is.   

POB REKS heeft vervolgens een businesscasemodel opgesteld voor het 

bedrijf als geheel. Die businesscase is een optelsom van de businesscases 

voor de zoekgebieden (zie ook later in deze voortgangsrapportage) en zal 

op basis van actuele inzichten steeds worden geactualiseerd. De 

businesscases per zoekgebied zijn doorgerekend op basis van de 

technische mogelijkheden, op basis van de huidige kennis. Uit deze 

doorrekening lijken de doelstellingen voor duurzame opwekking én een 

positief financieel resultaat, te besteden aan het Regionaal Klimaatfonds 

(zie paragraaf 2.2), haalbaar.   

De realisatie van een optimale tiphoogte voor moderne windturbines is 

op een beperkt aantal plekken mogelijk. Dit zijn turbines met een 

tiphoogte van maximaal 255 meter. De reden om te kiezen voor hoge 

windturbines is dat windenergie veel efficiënter geproduceerd kan 

worden met hogere turbines. Dit maakt het mogelijk om met minder 

turbines eenzelfde hoeveelheid energie op te wekken. Deze turbines zijn 
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weliswaar groot, maar omdat ze moderner zijn ook stiller, en hebben 

meer mogelijkheden om ze bijvoorbeeld tijdelijk stil te zetten in geval van 

overlast door slagschaduw. Bij verdere uitwerking in de zoekgebieden zal 

hier in milieu- en omgevingsonderzoek meer aandacht aan worden 

besteed. De plaatsing van moderne turbines is ook om een positieve 

businesscase te behalen van belang. Het geld dat daarmee wordt 

verdiend, komt ten gunste van het Regionaal Klimaatfonds en de lokale 

gemeenschappen.  

Als andere keuzes worden gemaakt over turbinehoogtes of aantallen 

turbines, dan heeft dit effect op het eindresultaat, zowel qua op te 

wekken vermogen als qua financieel rendement ten gunste van het 

Klimaatfonds.  

2.2 Regionaal Klimaatfonds 

Sinds eind januari 2024, dus al vooruitlopend op het realiseren van de 

verwachte financiële opbrengst, kunnen gemeenten in regio Hart van 

Brabant een beroep doen op het Regionaal Klimaatfonds REKS. Het fonds 

is opgericht om bij te dragen aan het doel om in 2050 een 

klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn. Het Regionaal 

Klimaatfonds REKS steunt projecten voor klimaatadaptatie, dus projecten 

die hittestress, overstromingsgevaar, wateroverlast en/of verdroging 

tegengaan. Bij de selectie van geschikte projecten zoekt het fonds naar 

een goede balans tussen de verschillende doelstellingen. Doelmatigheid 

en effectiviteit zijn daarbij belangrijke criteria. Het gaat om cofinanciering 

en dus om een aanvulling op middelen van bijvoorbeeld provincie of Rijk. 

Door nu al te starten met donaties, kunnen klimaatprojecten ook al 

eerder beginnen.  

De AVA heeft in de vergadering van 25 maart 2025 een besluit genomen 

over de begroting van POB REKS en daarmee om de gevraagde bijdrage 

van €691.567,- toe te kennen over 2024.
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3. Ontwikkelingen in de omgeving en 

omgevingsmanagement 

3.1 Samenwerking met lokale energiecoöperaties (LEC’s) 

Vanaf de start werkt POB REKS samen met de lokale energiecoöperaties 

(LEC’s). De vorm van de samenwerking verschilt per energiehub, 

afhankelijk van de voortgang, de lokale situatie en het karakter van de 

LEC. Die betrokkenheid en de afspraken over deelname krijgen een 

passende invulling per gebied en per fase. De directeur-bestuurder van 

POB REKS voert in het tweede kwartaal van 2025 gesprekken met alle 

LEC’s in de gebieden om te verkennen welke verwachtingen er bij de 

betrokken partijen zijn over de samenwerking.  

Voor energiehub De Baars zijn de lokale energiecoöperaties Duurzaam 

Riel-Goirle, Hilverstroom en DEC-Oisterwijk nauw betrokken bij de 

uitwerking van de aanpak. POB REKS is in gesprek met Spinderwind over 

samenwerking vanwege een mogelijke uitbreiding van windvermogen bij 

en rond de energiehub Spinder. De gemeente Heusden doet onderzoek 

naar de oprichting van een energiegemeenschap. Dit is een organisatie 

waarin de lokale overheid, inwoners en bedrijven samen eigenaar zijn van 

de energieopwekking in een gemeente of regio. Daarom is POB REKS in 

gesprek met gemeente Heusden over hoe POB REKS aanvullend kan zijn 

op de plannen voor een energiegemeenschap in Heusden.   

3.2 Bedrijven 

In het kader van de stakeholderanalyse is in 2024 gesproken met (grote) 

bedrijven in Tilburg en omgeving en met belangenorganisaties zoals Vitaal 

en VNO/NCW. Bedrijven vinden de situatie rondom netcongestie lastig en 

technisch en organisatorisch ingewikkeld. De echt grote bedrijven 

daargelaten, mist men veelal de kennis om adequaat te kunnen reageren 

op de uitdagingen die het elektriciteitsnet veroorzaakt. Bedrijven maken 

graag gebruik van de kennis en ervaring van POB REKS en verwachten dat 

POB REKS een betere gesprekspartner is van de netbeheerder dan zij zelf. 

Bij het ontwikkelen van een energiehub ziet het bedrijfsleven POB REKS 

als een onafhankelijke partij die businesscases kan bouwen, kan 

investeren en de brug kan slaan naar vergunningverleners, subsidies en 

financiering. Steeds meer bedrijven vragen aan POB REKS of er 

mogelijkheden zijn voor directe levering (‘achter de meter’), omdat zij 

door netcongestie geen mogelijkheden hebben voor uitbreiding of 

elektrificatie van hun bedrijfsprocessen.   

Begin 2025 is besloten om alleen nog te focussen op projecten met een 

positieve businesscase, waarin opwekking van wind centraal staat. 

Daarom heeft POB REKS de ondersteuning van een aantal kleinschaligere 
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initiatieven, vooral gericht op zonne-energie op bedrijventerreinen, 

zonder directe relatie met een van de prioritaire projecten, afgerond. 

3.3 Participatie en communicatie 

Om tot goede en gedeelde plannen te komen, is het belangrijk dat 

planprocessen plaatsvinden in goede samenwerking met omwonenden, 

bedrijven en andere belanghebbenden. Voor de ruimtelijke planprocessen 

zijn de gemeenten verantwoordelijk, POB REKS ontwikkelt energiehubs.  

Die rolverdeling leidt ertoe dat POB REKS zich op verzoek van gemeenten 

inzet om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren, 

ruimte te bieden om suggesties en ideeën aan te dragen en mee te 

denken over besteding van de opbrengsten. Ook krijgen omwonenden en 

bedrijven ruime mogelijkheden om hun vragen en zorgen in te brengen.  

Voor alle energiehubs stelt POB RTEKS een participatieplan op. 

Uitgangspunt is steeds een maximale betrokkenheid van omwonenden, 

bedrijven, natuur- en milieu- en andere maatschappelijke organisaties bij 

de ontwikkeling. Samen met de omgeving onderzoeken we welke 

maatregelen kunnen worden genomen om overlast te beperken, en welke 

mogelijkheden er zijn om te zorgen dat niet alleen de lasten, maar ook de 

lusten terechtkomen in het gebied waar de windturbines mogelijk komen 

te staan.   

De omgevingsmanager van POB REKS speelt daarin een belangrijke rol, in 

nauwe samenwerking met de participatie- en communicatiemedewerkers 

van de gemeenten en de lokale energiecoöperaties.  
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4. Risicomanagement 

POB REKS is opgericht om in de zoekgebieden uit de REKS Hart van 

Brabant energiehubs te ontwikkelen. De energiehubs bestaan uit 

windturbines, idealiter gecombineerd met zonne-energie en 

energieopslag, ingepast in de omgeving en zo mogelijk gekoppeld aan 

andere gebiedsopgaven. Het rendement van de ontwikkeling van de 

energiehubs gebruiken we om via het Regionaal Klimaatfonds 

klimaatadaptatieprojecten te financieren. 

De belangrijkste risico’s zijn:  

1. het niet realiseren van de opgave binnen de beoogde 

planning (2030) waardoor de REKS-doelstelling niet wordt 

gehaald, 

2. het niet kunnen realiseren van voldoende rendement om het 

Klimaatfonds te vullen, zodat klimaatprojecten geen doorgang 

kunnen vinden, en)  

3. dat POB REKS zelf niet goed functioneert waardoor het de 

doelstellingen niet kan realiseren. 

Hieronder is ingegaan op factoren die van invloed kunnen zijn op de 

realisatie van de ambities van POB REKS.   

4.1 Defensieradar 

Defensie controleert met radars het luchtruim rondom militaire 

vliegvelden. Dit legt beperkingen op aan locaties en tiphoogte van 

windturbines in grote delen van de regio Hart van Brabant (en 

daarbuiten).  

4.2 Netcongestie 

Netcongestie blijft in de komende jaren beperkingen opleveren voor 

aansluiting op het elektriciteitsnet. Vaak is het voor windprojecten niet 

mogelijk om op korte termijn een netaansluiting te krijgen. Windenergie 

kan een positieve bijdrage leveren aan het beperken van deze gevolgen 

door directe levering van stroom aan bijvoorbeeld bedrijven of het 

omzetten van windenergie naar waterstof voor bedrijven of logistiek.  

4.3 Nationaal beleid 

Ook nationaal beleid heeft gevolgen voor de slagingskans en het resultaat 

van POB REKS. Nieuwe landelijke afstandsnormen voor windturbines zijn 

nog steeds niet vastgesteld. Ook voor de regio Hart van Brabant kan dit 

beperkend zijn. Het demissionaire kabinet Schoof heeft bijgestelde 

prioriteiten voor nationaal beleid. Een recente conclusie van het Nationaal 

Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) is dat de doelstelling van 
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35 TWh hernieuwbare elektriciteit in Nederland in 2030 wordt gehaald, 

maar de ambitie van 55 TWh niet.  

4.4 Lokaal beleid  

Gemeenten zijn beleidsbepaler en vergunningverlener. Gemeenten 

maken de keuze waar windturbines kunnen komen. POB REKS doet 

daarvoor voorstellen, binnen de gestelde kaders, maar heeft geen invloed 

op de uiteindelijke locatiekeuze. Die keuze maakt het bevoegd gezag. Het 

aantal locaties beïnvloedt de mate waarin POB REKS zijn doelstellingen 

kan realiseren. 

4.5 Draagvlak 

Ook is sprake van politieke en maatschappelijke weerstand tegen de 

komst van windturbines. Op verschillende plekken maken omwonenden 

zich zorgen over overlast van windturbines en de gevolgen voor de 

gezondheid van mensen, door geluid en (slag)schaduw. Ook maken ze zich 

zorgen over het effect op dieren, met name vogels en vleermuizen, en de 

waardevermindering van hun huis. Deze aspecten worden onderzocht en 

inzichtelijk gemaakt in de omgevingseffectrapportages (OER) van de 

projecten, die de basis zijn voor de besluitvorming over de projecten en 

de locatiekeuze. Verder organiseert POB REKS samen met de gemeenten 

bijeenkomsten en gesprekken met omwonenden en andere 

belanghebbenden om te bespreken welke zorgen en wensen zij hebben. 

In de planvorming houden we daar zo veel als mogelijk rekening mee. 
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5. Voortgang per zoekgebied 

POB REKS richt zich voorlopig vooral op drie zoekgebieden, omdat het 

zicht op realisatie in deze gebieden op korte en middellange termijn het 

grootst is:  

• De Baars  

• Tilburg-Noord  

• Heusden  

Uit het basisscenario (‘de basecase’) voor deze drie zoekgebieden komt 

naar voren dat hier onder voorwaarden kan worden voldaan aan de 

doelstellingen (20 MW, zie de tabel in hoofdstuk 2). Voor deze 

zoekgebieden zijn indicatieve businesscases opgesteld. De onzekerheden 

zijn relatief groot. Met name de productie van (voldoende) elektriciteit, 

dus de hoeveelheid stroom die een turbine op een specifieke plek kan 

opwekken, is een variabele die veel verschil kan maken. Voor de 

zoekgebieden worden daarom zoveel mogelijk specifieke data verzameld. 

POB REKS wil in alle zoekgebieden een windmeting uitvoeren, om deze 

onzekerheid in businesscase te reduceren. Conform de provinciale 

verordening moet een windmolencluster bestaan uit minimaal drie 

windturbines. Om het project financieel haalbaar te maken, zijn naar 

verwachting hoge, moderne windturbines nodig.  

Kraaiven/Vossenberg (wind), De Baars (zon) en Kattenberg (zon en wind) 

zijn minder kansrijk om de beoogde doelstelling te halen. Een haalbare 

businesscase is voor Kraaiven/Vossenberg en Kattenberg bijvoorbeeld 

lastiger omdat er vanwege de defensieradar/luchtvaartbeperkingen geen 

hoge windturbines mogelijk zijn. Om het mogelijk niet-realiseren van de 

doelstellingen te compenseren, is extra opwekking nodig en daarom 

blijven de overige gebieden wel in beeld bij POB REKS.  

5.1 De Baars/Kattenberg 

Een ambtelijke projectgroep heeft samen met POB REKS het plan- en 

ontwikkelproces uitgewerkt voor de zoekgebieden De Baars en 

Kattenberg, gebruikmakend van het voorwerk dat in de verkenningen 

voor beide zoekgebieden is verricht. Begin 2024 is een gebiedsregisseur 

aangesteld om het publieke planvormingsproces te coördineren. Dit is 

geformaliseerd in een bestuursopdracht planvorming Energiehubs De 

Baars en Kattenberg, die in maart 2024 is vastgesteld door de vier colleges 

van B en W van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. 

De gemeenteraden zijn geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.   

Vanaf maart 2024 is gewerkt aan (een) integrale gebiedsvisie(s), waarin de 

energieambities in samenhang met andere opgaven in het gebied zijn 

uitgewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, natuur, landbouw, 

water en recreatie. Inmiddels lopen er aparte processen voor De Baars en 
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Kattenberg, waarbij de stuurgroepen de samenhang tussen beide 

bewaken.  

De Baars 

Voor energiehub De Baars wordt een gebiedsvisie opgesteld. Het is 

duidelijk geworden dat er door beperkingen vanuit de gemeenten 

(beleidskeuzes) en Defensie een beperkt zoekgebied overblijft. Met de 

bouwstenen ‘wind’ en ‘water’ als sturende thema’s worden integrale 

alternatieven uitgewerkt, waarbij andere opgaven op het gebied van 

onder andere recreatie, landschap, landbouw en natuur worden 

meegenomen. Deze vormen de basis voor de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) voor de gebiedsvisie De Baars. De NRD is de 

onderzoeksopzet voor het later uit te voeren onderzoek. In de NRD staan 

de varianten die onderzocht worden en de manier waarop het onderzoek 

wordt gedaan. Elke variant is een combinatie van een ruimtelijke variant 

voor windenergie en een ruimtelijke variant voor de wateropgave. De 

concept-NRD is in het tweede kwartaal van 2025 voor inspraak 

vrijgegeven. Inwoners kunnen reageren op de varianten, zelf varianten 

indienen, en hun reactie geven op de manier waarop het onderzoek is 

opgezet. De planning is om in december 2025 een aangescherpte NRD, 

waarin de resultaten van de inspraakperiode zijn verwerkt, voor wensen 

en bedenkingen aan te bieden aan de vier gemeenteraden. De colleges 

van B&W stellen daarna de definitieve NRD vast.  

Op de figuren 5.1, 5.2 en 5.3 zijn de drie ruimtelijke varianten voor 

windenergie die in de concept-NRD zijn opgenomen weergegeven. Dit zijn 

de varianten die worden voorgesteld om te onderzoeken.   

 Figuur 5.1: Variant Maximale energieopwekking uit (concept-)NRD De 

Baars  
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Figuur 5.2: Variant Leefomgeving uit concept-NRD De Baars  

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 5.3: Variant Natuur uit concept-NRD De Baars  
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In 2024 is POB REKS gestart met het concreter maken van de 

ontwikkelmogelijkheden door inzicht te verwerven over grondposities, de 

belangen van stakeholders en het opzetten van een businesscase voor 

windturbines in De Baars.  

De vier gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid en de 

locatiekeuze van de windturbines. Daarvoor maken ze in het 

planvormingsproces een integrale gebiedsvisie, waarin duidelijk wordt 

hoe de verschillende belangen in samenhang een plek kunnen krijgen. 

Om meer zicht te krijgen op de te verwachten productie en om de risico’s 

hierin te verminderen, wordt een jaar lang een windmeting gedaan, tot 

2026. Veel potentiële posities zijn al gecontracteerd door marktpartijen 

en dus is overeenstemming met hen nodig. POB REKS voert gesprekken 

met deze marktpartijen om te komen tot samenwerking.   

Bij het ontwikkelproces zijn de lokale energiecoöperaties Duurzaam Riel-

Goirle, Hilverstroom en DEC-Oisterwijk betrokken. POB REKS en de LEC’s 

trekken samen op bij het uitwerken van de ontwikkeling.   

De mogelijkheden voor windturbines in De Baars zijn beperkt: alleen in de 

gebieden “De Baars-West” en “De Baars-Noord” zijn voldoende 

mogelijkheden te vinden. De stuurgroep De Baars (gemeenten en 

Waterschap De Dommel) heeft daarom besloten het planproces alleen op 

die twee gebieden te richten, omdat daar alleen mogelijkheden zijn voor 

windenergie. Het participatieproces richt zich dus op deze twee gebieden. 

Dit sluit aan bij het principe ‘alleen participeren, waarover geparticipeerd 

kan worden’.  

In januari vond een raadsinformatieavond plaats, en in februari een 

informatieavond voor inwoners en andere belanghebbenden. In maart is 

een online vragenlijst onder inwoners van de vier betrokken gemeenten 

verspreid. Na de terinzagelegging van de NRD De Baars zijn er in juni 2025 

twee bewonersavonden over de concept-NRD. Parallel aan deze 

bijeenkomsten vinden keukentafelgesprekken met inwoners, agrariërs en 

ondernemers plaats.  

Kattenberg 

Voor energiehub Kattenberg wordt in 2025 bepaald of en hoe invulling 

wordt gegeven aan de energiehub en welke rol POB REKS daarin neemt. 

Inmiddels is uit het defensieonderzoek duidelijk geworden dat in dit 

gebied geen hoge windturbines mogelijk zijn. Daarom brengt POB REKS 

nu in kaart welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van het 

bestaande windpark (deels in Oirschot, deels in Oisterwijk), in combinatie 

met een zonnepark dat in 2024 is gerealiseerd. De mogelijkheden 

hiervoor en de financiële haalbaarheid worden de komende maanden 

verder uitgewerkt. De directeur-bestuurder van POB REKS zal op basis 

hiervan een besluit nemen over de rol van POB REKS in Kattenberg.  
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5.2 Tilburg-Noord 

Spinder 

Aan de noordzijde van Tilburg staan windturbines op het terrein Spinder, 

het terrein van afvalverwerker Attero en waterschap De Dommel. Voor 

windenergie in dit gebied wordt ingezet op een uitbreiding van het 

windpark nabij Spinder en aanvullend enkele turbines ten zuiden daarvan 

(zie figuur 5.4). In de toekomst, nabij het einde van de levensduur van 

windpark Spinderwind, wordt een opschaling van de huidige turbines 

naar een modernere turbine verkend. Dit wordt (ruimtelijk) onderzocht 

op alle aspecten en is voorgelegd aan Defensie voor toetsing. Uit deze 

toetsing is naar voren gekomen dat Defensie vooralsnog geen 

belemmeringen ziet.  

Met Spinderwind B.V. en de betrokken lokale energiecoöperaties wordt 

gesproken over samenwerking in dit project. 

 

Figuur 5.4: Spinder is in de REKS (met een ster) als energiehub 

weergegeven (bron: REKS-bod 1.0) 

Kraaiven/Vossenberg 

De afgelopen jaren is in de regio hart van Brabant veel duurzame 

opwekking ontwikkeld. Zo hebben de bedrijven Elho, Fuji en IFF 

windturbines geplaatst op hun terrein. POB REKS is gestart met het in 

kaart brengen van stakeholders voor de realisatie van duurzame energie 

in dit gebied. Er zijn bedrijven die energie nodig hebben maar geen ruimte 

hebben op het net, en ook bedrijven die juist ruimte op het net over 

hebben. Meerdere bedrijven geven aan graag windturbines te willen 
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plaatsen om de eigen energievraag te dekken of voor laadpleinen voor 

elektrisch transport.   

Volgend op de verkennende gesprekken is in samenwerking met de 

stakeholders een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke locaties 

voor energiehubs binnen het zoekgebied. Deze hubs zijn geselecteerd met 

een aantal criteria, zoals de motivatie van de partijen/bedrijven binnen de 

hub, de kansrijkheid en de mogelijkheden om met een gezamenlijke 

aansluiting meer mogelijk te maken. Het POB was betrokken bij de 

mogelijke ontwikkeling van hubs, maar geeft nu prioriteit aan de 

zoekgebieden De Baars, Spinder en Heusden. Wel wordt gekeken of (lage) 

windturbines mogelijk rendabel zijn voor directe levering aan bedrijven. 

5.3 Heusden 

De gemeente Heusden heeft in 2023 een verkenning uitgevoerd in het 

zoekgebied binnen Heusden. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de 

voortzetting van het zoekproces naar voorkeurslocaties en concrete 

mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Ook heeft de raad 

ingestemd met het verder uitwerken van de opzet van een 

energiegemeenschap om duurzame opwekking in lokaal eigendom te 

realiseren. De zoekgebieden op figuur 5.5 zijn in het tweede kwartaal van 

2025 in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgenomen.  

 

Figuur 5.5: Zoekgebieden voor windenergie in gemeente Heusden (bron: 

concept NRD, 2025) 

De gesprekken tussen de gemeente en POB REKS zijn positief en 

constructief, elk vanuit een eigen rol. POB REKS streeft ernaar om invulling 

te geven aan het lokaal eigendom door voor alle kansrijke locaties een 

positie te hebben of afspraken te hebben met ontwikkelaars die een 

positie hebben in het gebied.  
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6. Kerncijfers POB REKS B.V. 

De bedragen uit de balans hiernaast zijn ontleend aan de jaarrekening 

2024 waarbij een goedkeurende controleverklaring van de accountant is 

ontvangen.  

Het onderhanden werk bij Publiek Ontwikkelbedrijf REKS betreft 

ontwikkelprojecten op het gebied van duurzame energie waarvoor nog 

geen onvoorwaardelijke verkoopovereenkomsten zijn afgesloten. Deze 

projecten wordt gewaardeerd tegen de bestede directe kosten 

(waaronder voorbereidingskosten). Waardering geschiedt tegen 

kostprijs of lagere marktwaarde. De lagere marktwaarde is gedefinieerd 

als opbrengstwaarde bij verkoop van het project. Voor zover de 

redelijkerwijs verwachte opbrengsten lager zijn dan de geactiveerde 

kosten wordt een voorziening getroffen.  

De niet direct toerekenbare kosten worden ten laste van de winst- en 

verliesrekening gebracht wanneer zij zich voordoen en staan 

verantwoord onder de som der bedrijfslasten. Hieronder vallen ook 

verstrekte donaties aan het Klimaatfonds. 

 

 

 


